

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2011 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость		Источники финансирования в отчетном периоде (тыс.руб.)								Примечание		
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность, протяженность сетей	План по вводу на период регулирования	Ед. изм. (кВт, МВА)	ВСЕГО (тыс. руб.)		Итого		За счет регулируемых тарифов по передаче		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников				
							План	Факт	План	Факт	Амортизация		Прибыль		План	Факт		План	Факт
1	Период (год долгосрочного периода регулирования)						137240,00	139460,00	78640,00	24703,02	1720,00	2335,76	44320,00	21109,00	0,00	0,00	32600,00	1258,26	
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Реконструкция**						132400,00	134620,00	74920,00	24069,11	0,00	1701,85	41900,00	21109,00	0,00	0,00	32600,00	1258,26	
1.3	Техническое перевооружение***						4840,00	4840,00	4140,00	633,91	1720,00	633,91	2420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ООО "Объединенные Энергосистемы"																			
1.1	Достройка, дооборудование, модернизация*						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			
1.2	Реконструкция**						132400,00	134620,00	74920,00	24069,11	0,00	1701,85	41900,00	21109,00	0,00	0,00	32600,00	1258,26	
Удалить	1.2.1	Техническое перевооружение и реконструкция электрических сетей 20-10 (6)-0,4 кВ (кабельные линии)	январь 2010	декабрь 2012	10,00	5	кВт	70 300,00	70 300,00	36900,00	1531,63		23 500,00	1 531,63			13 400,00		
Удалить	1.2.2	Техническое перевооружение и реконструкция ПС 10 кВ	январь 2010	декабрь 2012	19,60	10	МВА	56 700,00	56 700,00	32200,00	13602,18		16 500,00	12 602,18			15 300,00		
Удалить	1.2.3	Создание автоматизированной информационно-консультационной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	январь 2010	декабрь 2012				5 400,00	7 620,00	5400,00	9915,30	1 701,85	1 900,00	6 975,19			3 900,00	1 258,26	
Добавить																			
1.3	Техническое перевооружение***						4840,00	4840,00	4140,00	633,91	1720,00	633,91	2420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Удалить	1.3.1	Приобретение оборудования, не требующего монтажа	январь 2010	декабрь 2012				4 840,00	4 840,00	4140,00	633,91	1 720,00	633,91	2 420,00					
Добавить																			
1.4	Новое строительство****						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Добавить																			

Показатель/Сфера применения

- * К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта энергохозяйства, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
- ** К реконструкции относятся переустройство существующих объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществленное по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
- *** К техническому перевооружению относятся комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
- **** К новому строительству относятся мероприятия по строительству новых объектов основных средств, не связанные с *, **, *** и ****.

